CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

Código: ORC-2026-002	**Cliente:** Prefeitura de Barretos	**Município/UF:** Barretos/SP	**Segmento:** Energia Solar
Contrato: Contrato nº 14/2023 - SEG-SOLAR - PPP IP Barretos - Energia Solar / Usina Fotovoltaica	**Status:** ENVIADO	**Validade:** 60 dias	**Emissão:** 03/06/2026

Objeto: Implantação de estruturas carport fotovoltaicas para geração distribuída de energia solar, contemplando fundações, estruturas metálicas, infraestrutura elétrica, montagem, instalação, engenharia e documentação técnica, vinculadas à PPP Cidade Inteligente do Município de Barretos/SP.

Cronograma físico-financeiro por parcelas efetivamente preenchidas. A coluna (%) indica a participação de cada etapa no valor global do CAPEX. As parcelas apresentam valor previsto (R$) e percentual correspondente, com acumulado financeiro ao final.

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total R$	(%)	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8		Parcela 9		Parcela 10		Acum. %
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	
1	Fundação, bases e estrutura metálica do carport	R$ 393.190,61	83,86%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	R$ 39.319,06	10,00%	100,00%
2	Infraestrutura elétrica, cabeamento e proteções fotovoltaicas	R$ 35.048,24	7,48%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	R$ 3.504,82	10,00%	100,00%
3	Serviços técnicos de montagem, instalação e implantação	R$ 29.064,39	6,20%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	R$ 2.906,44	10,00%	100,00%
4	Engenharia, projeto, ART e documentação técnica	R$ 11.565,03	2,47%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	R$ 1.156,50	10,00%	100,00%
TOTAL POR PARCELA				**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	**R$ 46.886,83**	**10,00%**	
PERCENTAGEM ACUMULADA					**10,00%**		**20,00%**		**30,00%**		**40,00%**		**50,00%**		**60,00%**		**70,00%**		**80,00%**		**90,00%**		**100,00%**	
VALOR ACUMULADO				**R$ 46.886,83**		**R$ 93.773,65**		**R$ 140.660,48**		**R$ 187.547,30**		**R$ 234.434,13**		**R$ 281.320,96**		**R$ 328.207,78**		**R$ 375.094,61**		**R$ 421.981,43**		**R$ 468.868,26**		

O parcelamento demonstrado corresponde ao cenário financeiro registrado no orçamento e poderá observar instrumento contratual, autorização administrativa, cronograma aprovado, aditivo ou condição financeira vinculada ao processo.

Assinaturas

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 03/06/2026 15:12:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcela Alfinete
Gestora de Contrato