CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

Código: ORC-2026-005-090642	**Cliente:** Prefeitura de Barretos	**Município/UF:** Barretos/SP	**Segmento:** Iluminação Pública
Contrato: Contrato nº 14/2023 - SEG-IP - PPP IP Barretos - Iluminação Pública	**Status:** EM REVISÃO	**Validade:** 60 dias	**Emissão:** 26/06/2026

Objeto: Passeio da Tradição.

Cronograma físico-financeiro por parcelas efetivamente preenchidas. A coluna (%) indica a participação de cada etapa no valor global do CAPEX. As parcelas apresentam valor previsto (R$) e percentual correspondente, com acumulado financeiro ao final.

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total R$	(%)	Parcela 1		Acum. %
				R$	%	
1	Estrutura e postes de iluminação	R$ 43.051,67	91,98%	R$ 43.051,67	100,00%	100,00%
2	Infraestrutura elétrica e cabeamento	R$ 1.836,21	3,92%	R$ 1.836,21	100,00%	100,00%
3	Equipamentos de iluminação	R$ 1.240,58	2,65%	R$ 1.240,58	100,00%	100,00%
4	Mão de obra, instalação e entrega técnica	R$ 677,97	1,45%	R$ 677,97	100,00%	100,00%
TOTAL POR PARCELA				**R$ 46.806,42**	**100,00%**	
PERCENTAGEM ACUMULADA					**100,00%**	
VALOR ACUMULADO				**R$ 46.806,42**		

O parcelamento demonstrado corresponde ao cenário financeiro registrado no orçamento e poderá observar instrumento contratual, autorização administrativa, cronograma aprovado, aditivo ou condição financeira vinculada ao processo.

Assinaturas

Documento assinado digitalmente

gov.br MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 02/07/2026 14:24:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcela Alfinete
Gestora de Contrato