Barretos-SP, 09 de março de 2026

À
Prefeitura Municipal de Barretos
Setor de Obras – Barretos/SP

A/C
Sr. Thiago Vasconcellos

Ref.: **Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro ou Alternativa de Pagamento à Vista – Implantação de Estruturas Metálicas tipo Carport para Usinas Fotovoltaicas**

Prezado Senhor,

A **IP Barretos Concessionária de Cidade Inteligente Ltda.**, inscrita no CNPJ nº **49.023.977/0001-13**, na qualidade de Concessionária da **Parceria Público-Privada do Município de Barretos**, vem, por meio desta, apresentar proposta para implantação de **estruturas metálicas tipo carport**, destinadas à instalação de painéis fotovoltaicos, a fim de que o objeto seja incluído no contrato por meio de **recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão**, ou, alternativamente, mediante **pagamento à vista, na forma de aporte**, a critério do Poder Concedente.

1. Objeto

Implantação de estruturas metálicas tipo **carport** destinadas à sustentação dos módulos fotovoltaicos, compreendendo estrutura metálica galvanizada, fundações em concreto, sistemas de fixação, montagem, instalação e comissionamento, nos seguintes locais:

- UPA
- Unidade Básica de Saúde – Postão
- Centro Municipal de Reabilitação

2. Justificativa

A inclusão do referido objeto se justifica pela necessidade de plena viabilização da implantação e operação das **Usinas Fotovoltaicas vinculadas originalmente à PPP**, conforme solicitação do Poder Concedente.
A solução proposta apresenta vantajosidade técnica e funcional, ao permitir a instalação dos painéis fotovoltaicos sem interferência nos telhados originais das edificações, preservando suas estruturas, aumentando a segurança da UFV e, adicionalmente, proporcionando abrigo para veículos dos usuários dos serviços públicos, reduzindo a exposição às intempéries e melhorando o acesso da população às edificações contempladas.

Nos termos do **Contrato de Concessão Administrativa da PPP do Município de Barretos**, da **Lei Federal nº 11.079/2004** e do disposto no **Anexo II – Caderno de Encargos / Plano de Negócios de Referência**, o investimento adicional necessário à implantação das estruturas metálicas tipo carport configura hipótese objetiva de **recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão**.
Ressalta-se que a implantação das estruturas de carport **não integra o escopo originalmente contratado**, tratando-se de infraestrutura adicional indispensável à viabilização das Usinas Fotovoltaicas, conforme autorizado pelos **itens 2.1.8, alínea "a", 2.9.1 e 12.1.2 do Anexo II**, os quais preveem a revisão da remuneração sempre que houver aumento de custos para a Concessionária.

2. Investimento – Valores por Local

Com base nos orçamentos técnicos consolidados, o investimento necessário para implantação das estruturas de carport está assim distribuído:

Local	**Área estimada aproximada**	**Valor (R$)**
Centro Municipal de Reabilitação	300 m²	108.450,00
Unidade Básica de Saúde – Postão	400 m²	153.800,00
UPA	400 m²	153.800,00
TOTAL GERAL	**1.100 m²**	**416.050,00**

O valor total de **R$ 416.050,00 (quatrocentos e dezesseis mil e cinquenta reais)** constitui o valor de referência do investimento (**CAPEX**), apurado com base nos orçamentos técnicos consolidados, considerando a remuneração do capital investido conforme as diretrizes do contrato de PPP.

O valor acima contempla integralmente os custos relativos a **materiais, mão de obra, logística, instalação, comissionamento, tributos e administração**, referentes ao investimento inicial.
As atividades de **operação, manutenção e conservação dos ativos (OPEX)** serão tratadas em item específico, nos termos do contrato de PPP.
Ressalta-se que, na hipótese de pagamento à vista, na forma de **aporte**, o valor do investimento poderá ser reduzido em razão da eliminação dos custos financeiros e da necessidade de recomposição da **Taxa Interna de Retorno (TIR)**, conforme detalhado no item seguinte.

3. Alternativas de Tratamento Econômico-Financeiro

Considerando a natureza do investimento e as diretrizes contratuais da PPP, apresentam-se as seguintes alternativas, a critério do Poder Concedente.

4.Alternativa 01 – Pagamento à Vista (APORTE)

Na hipótese de opção pelo pagamento à vista, mediante **aporte por parte do Poder Concedente**, o investimento poderá ser liquidado pelo valor de:
R$ 416.050,00 (quatrocentos e dezesseis mil e cinquenta reais).
Nesta hipótese:

- Não haverá incorporação de **PRM adicional**;
- Mantém-se inalterada a estrutura econômico-financeira da concessão;

O investimento será liquidado por meio de **aporte direto do Poder Concedente**, não sendo incorporado à Parcela de Remuneração Mensal (PRM) da concessão;
O pagamento corresponde à implantação integral das estruturas metálicas tipo carport.

4.2 Alternativa 02 – Reequilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão (CAPEX)

Nesta opção, propõe-se a incorporação de **Parcela de Remuneração Mensal (PRM) adicional**, nos termos do modelo econômico-financeiro da concessão, no valor estimado de:
PRM adicional estimada (CAPEX): R$ 9.620,00 (nove mil, seiscentos e vinte reais) por mês.

O referido valor será incorporado à contraprestação mensal da PPP pelo prazo remanescente da concessão, assegurando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado.
A memória de cálculo e a validação do valor proposto deverão ser realizadas pelo **Verificador Independente**, conforme previsto no **Título VIII do Anexo II do Contrato**, no âmbito do procedimento administrativo próprio.

4.3 Alternativa 03 – Pagamento Parcelado (condição comercial)

Como alternativa de caráter **estritamente comercial**, o investimento poderá ser pago de forma parcelada em **10 (dez) parcelas mensais e consecutivas de R$ 46.886,80**, valor calculado considerando a incidência de **taxa financeira de 2,27% ao mês**, aplicada sobre o montante do investimento.

Ressalta-se que esta modalidade de pagamento possui natureza **exclusivamente comercial**, não implicando alteração das condições contratuais da concessão, não gerando recomposição da **Parcela de Remuneração Mensal (PRM)** e não se vinculando à estrutura econômico-financeira do contrato de **Parceria Público-Privada (PPP)**.

4.4 Reequilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão – OPEX

A implantação das **Estruturas Metálicas tipo Carport** demandará da Concessionária a realização contínua de operações de **manutenção e conservação**, de modo a manter os ativos em plenas condições estruturais e estéticas.

Para tanto, a Concessionária deverá disponibilizar os recursos necessários à **operação e manutenção dessas estruturas**, que passarão a integrar os ativos a serem revertidos ao Poder Concedente ao final da concessão.

Nesta hipótese, propõe-se a incorporação de **PRM adicional**, no valor estimado de:

PRM adicional (OPEX): R$ 1.439,00 (mil quatrocentos e trinta e nove reais) por mês.

A memória de cálculo e a validação do valor proposto deverão ser realizadas pelo **Verificador Independente**, conforme previsto contratualmente.

4. Solicitação

Diante do exposto, requer-se:

1. A análise e manifestação quanto à aceitabilidade da proposta apresentada;
2. O reconhecimento do investimento adicional, cujo valor de referência é de **R$ 416.050,00**, bem como a definição, por parte do Poder Concedente, da alternativa a ser adotada, dentre:

- Pagamento à vista, na forma de **aporte**, pelo valor de **R$ 416.050,00**; ou
- **Reequilíbrio econômico-financeiro da concessão**, com incorporação de **PRM adicional**

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos, econômicos ou contratuais.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 09/03/2026 15:21:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE LTDA

MARCELA APARECIDA ALFINETE – GESTORA DE CONTRATO